FASE 1: TRABAJOS PREVIOS Y PREPARACION DEL CIMIENTO

FASE 1.1: TRABAJOS PREVIOS DE DESECACION (A EJECUTAR EN EL CASO DE
TERRAPLENES SOBRE ZONAS INUNDADAS SINGULARES O AREAS ENCHARCADAS) i
CONSTRUCCION DE MOTAS

LATERALES EN ZONAS SINGULARES:
CONSTRUCCION DE MOTAS TRABAJOS PREVIOS DE DESECACION
LATERALES EN ZONAS SINGULARES: DE ZONAS INUNDADAS
TRABAJOS PREVIOS DE DESECACION

DE ZONAS INUNDADAS TERRAPLEN A CONSTRUIR

Resguardo
1.00m

ZONA INUNDADA
(NIVEL DEL AGUA)

Resguardo
1.00m

SIS

BOMBEO DEL AGUAY
DESECACION DEL TERRENO

TERRENO Y TOPOGRAFIA
EXISTENTES

1.1.- Trabajos previos de desecacion (a ejecutar en el caso de terr sobre zonas i

SINGULARES o areas encharcadas):
En el caso de que la plataforma de ocupacion de los nuevos terraplenes se encuentre inundada, se ha previsto la ejecucion de trabajos previos de desecacion:

- Ejecucion en zonas SINGULARES, definidas en planos, de cordones (caballones) laterales o motas transversales previas con material de aporte o
procedente de la excavacion en su caso, para contencion del agua y proteccién de la superficie de apoyo de los terraplenes en ejecucioén. Estos

caballones se ejecutaran con avance sobre el propio caballén en ejecucion.
- Bombeo del agua y desecacion del terreno en los niveles superiores.

En el caso de existencia de areas localizadas encharcadas se procedera directamente al bombeo del agua y desecacion del terreno.

FASE 1.2: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. CIMIENTO DE LOS TERRAPLENES

TERRAPLEN A CONSTRUIR

TERRENO Y TOPOGRAFIA
. EXISTENTES
AREAS ENCHARCADAS
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. RELLENOS ANTROPICOS DE MALA CALIDAD GEOTECNICA:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE MOTAS Y CABALLONES DE MARISMA CON LIGERA
APOYO. CIMIENTO DE LOS TERRAPLENES COMPACTACION, ESCOMBRERAS, ETC
1.2.- Preparacion de la superficie de apoyo. Cimiento de los terraplenes:

- Despeje y desbroce en su caso.

- Excavacién de la tierra vegetal y retirada a lugar de empleo en obra, acopio intermedio o vertedero a cualquier distancia.

- Ejecucién de saneo minimo del nivel superior del terreno natural existente, con un espesor minimo de excavacién de 30 cm, para retirada de material alterado de baja compacidad/consistencia y/o fangos
superiores. Retirada de materiales a vertedero a cualquier distancia o lugar de empleo en obra autorizado por el Director de las obras
Para estos trabajos se ha previsto su ejecucion con retroexcavadoras ligeras de cadenas con cazo y pluma de gran longitud y camiones ligeros de obra.

- En el caso de existencia de rellenos antrépicos de mala calidad geotécnica: motas y caballones de marisma con ligera compactacion, escombreras, etc; se procedera a la excavacioén en todo su espesor de estos
materiales y retirada a vertedero o lugar de empleo en obra previamente autorizado por el Director de las obras, de manera previa a la construccién del cimiento de los terraplenes.
Para el caso de caballones laterales existentes, éstos deberan excavarse y trasladarse lateralmente segin la nueva ocupacion de las obras.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA CONSULTOR: ELEL\NS;(N)\YEERST AUTOR EAEQNS;E;ESQ(OD,‘RECTORA ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: CLAVE: N* PLANO: DES\GNACgE:CCIONES GENERALES FECH:/:IARZO
GOBIERNO  MINISTERIO CEEEES N ER L EENFRAESRERD SIN ESCALA ;EJOJ: f E?E EE gggj;%&gc\'&"l_ 8.15 REPRESENTATIVAS Y 2021
DE ESPANA  DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 29-CA-4140 L TRATAMIENTOS GEOTECNICOS
Y AGENDA URBANA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS ESQUEMAS DE FASES
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL INGENOVA 0. Joree RzquEr Wiz DRiA. MARIA JOSE MARTINEZ TIRADG ORIGINAL DIN A—1 CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CADIZ) CONSTRUCTIVAS HoJa 1 DE 4




FASE 2: EJECUCION DEL CIMIENTO DE LOS TERRAPLENES

TERRAPLEN A CONSTRUIR

TERRENO Y TOPOGRAFIA
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
APQYO. CIMIENTO DE LOS TERRAPLENES
50cm SUELO SELECCIONADO
LIMITACION DE FINOS (#0.080 < 12%)
- Regularizacién con suelo seleccionado con buen comportamiento frente al agua, para la formacién de una superficie plana de trabajo para
apoyo y cimentacion de los terraplenes, consistente en el extendido de capa de material seleccionado procedente de cantera con buen
comportamiento frente al agua. Este material debe tener un contenido maximo en finos del 12% y tamafio maximo de 20 cm. Espesor minimo
de 50 cm, extendido en tongadas de 50 cm de altura méxima, compactadas como minimo al 95% del PM.
- Esta capa debe constituir un nivel regularizado y sellado para circulacién de la totalidad de la maquinaria de obra y cimiento de los
terraplenes.
- En aquellos tramos, de acuerdo con los planos incorporados en el presente Anejo, donde no se ejecuten tratamientos de mejora del sustrato
(drenes mecha o columnas de grava) se extendera previamente un geotextil tejido de refuerzo, con funcién resistente y de separacion igual al
que se define en el punto siguiente., o bien un geocompuesto en aquellos casos de escasas alturas de terraplén.
FASE 3: EJECUCION DE LOS TRATAMIENTOS DE MEJORA DEL NIVEL DE MARISMA
TERRAPLEN A CONSTRUIR
30cm DE CAPA DE GRAVA
TERRENO Y TOPOGRAFIA
EXISTENTES
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
APOYO. CIMIENTO DE LOS TERRAPLENES EJECUCION DEL TRATAMIENTO DE MEJORA DE LA
MARISMA QUE CORRESPONDA:
MECHAS DRENANTES O COLUMNAS DE GRAVA
50cm SUELO SELECCIONADO SEGUN LA MALLA Y PROFUNDIDAD PROYECTADAS
LIMITACION DE FINOS (#0.080 < 12%)

- Colocacion de un geotextil tejido de refuerzo, con funcion resistente y de separacion. El geotextil se colocara en bandas perpendiculares al eje del viario en

construccion, sobrepasando en dos metros al pie del talud del relleno en ambos margenes. Los solapes y procedimiento de puesta en obras estaran de acuerdo a

las especificaciones del fabricante del producto.

- Colocacion de una capa de material drenante con espesor minimo de 30 cm constituida por grava de granulometria uniforme con t.m.a. de 10 cm.

- Ejecucion del tratamiento de mejora de la marisma que corresponda: Mechas drenantes o Columnas de grava segun la malla y profundidad proyectadas.

- Una vez ejecutadas las mechas drenantes o las columnas de grava, segln cada caso, se procedera al resanteo y nivelacion de la capa drenante con 30 cm de

espesor minimo.
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FASE 4: EJECUCION DEL NUCLEO Y ESPALDONES DE LOS TERRAPLENES. PRECARGA

EJECUCION DEL RELLENO HASTA NOTA: PARA ALTURAS SUPERIORES A2.5m
, RASANTE FINAL, CON MATERIAL SUELO SIN TRATAMIENTO DE COLUMNAS DE GRAVA
TERRAPLEN A CONSTRUIR SELECCIONADO, MINIMO TIPO 2 S/ PG3 EJECUCION EN DOS FASES

LA PRIMERA FASE EJECUCION DEL RELLENO
HASTA UNA ALTURADE 2 m

30cm DE CAPA DE GRAVA

TERRENO Y TOPOGRAFIA
EXISTENTES
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO
APOYO. CIMIENTO DE LOS TERRAPLENES CON FUNCION DE SEPARACION Y

ANTIPUNZONAMIENTO

50cm SUELO SELECCIONADO
LIMITACION DE FINOS (#0.080 < 12%)

- Colocacion de un geotextil no tejido anticontaminante, con funcién de separacion y antipunzonamiento.

- Ejecucion del relleno hasta la rasante final proyectada, con material de calidad minima suelo seleccionado Tipo 2 segln articulo 330 del PG-3, en tongadas de 30 cm compactadas al 98% del PM, procedente la Cantera San Cristébal u otra procedencia para con calidad y
comportamiento geotécnico similar o superior, habiendo sido contrastado en obras aledafias en la zona en condiciones de puesta en obras, sustrato y uso similares.

- NOTA - Este relleno hasta rasante final, supone una precarga del terraplén equivalente al espesor de la explanada (suelo estabilizado S-EST-3) mas el firme, igual a 80 cm

- El relleno se construira con el sobreancho minimo necesario para que la seccién transversal quede bien compactada segun la geometria definida en los perfiles transversales proyectados, considerando adicionalmente los asientos que se van a producir.

- NOTA - Los rellenos de altura superior a 2,5 m deberan construirse en cuatro sub-fases, construccion en dos tramos y dos tiempos de espera, uno para cada altura construida:

Fase 4.1.- Construccion del relleno hasta una altura de 2 m.

Fase 4.2.- Tiempo de espera de consolidacion del sustrato y produccién de asientos. Auscultacion y control de la evolucién de los asientos segun ratios de magnitud y tiempos previstos en el Proyecto. Tiempo de espera hasta que se produzca el 95% de la consolidacion

total primaria prevista para estos rellenos de 2 m de altura.

Fase 4.3.- Construccién del resto del relleno hasta rasante final, incluida por tanto, como se ha dicho, precarga del terraplén equivalente al espesor de la explanada (suelo estabilizado S-EST-3) mas el firme, igual a 80 cm

Fase 4.4.- Tiempo de espera de consolidacion del sustrato y produccion de asientos. Auscultacion y control de la evolucion de los asientos segun ratios de magnitud y tiempos previstos en el Proyecto. Tiempo de espera hasta que se produzca el 95% de la consolidacion

total primaria prevista para este segundo tramo de construccion del terraplén.

FASE 5: TIEMPO DE ESPERA PARA CONSOLIDACION DEL SUSTRATO Y PRODUCCION DE ASIENTOS

EJECUCION DEL RELLENO HASTA
RASANTE FINAL, CON MATERIAL SUELO
SELECCIONADO, MINIMO TIPO 2 S/ PG3

NOTA: PARA ALTURAS SUPERIORES A 2.5 m

SIN TRATAMIENTO DE COLUMNAS DE GRAVA ASIENTO DEL TERRAPLEN
TRAS EL TIEMPO DE ESPERA EJECUCION DE

LA SEGUNDA FASE: RELLENO HASTA

RASANTE FINAL Y DE NUEVO TIEMPO DE

ESPERA PARA CONSOLIDACION DEL LY 2 A 30cm DE CAPA DE GRAVA
SUSTRATO Y PRODUCCION DE ASIENTOS.

TERRAPLEN A CONSTRUIR

TERRENO Y TOPOGRAFIA
EXISTENTES

— _ - / ---- N

RS &:W A NN D W L T N S N
NN N N N S NN N N N NN NG N S
35 ‘§ ,{ 55 y 35 % COLOCH
NSRS B B S B S B BRI S S
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO
APQOYO. CIMIENTO DE LOS TERRAPLENES CON FUNCION DE SEPARACION Y

ANTIPUNZONAMIENTO

50cm SUELO SELECCIONADO
LIMITACION DE FINOS (#0.080 < 12%)

- Auscultacion y control de la evolucién de los asientos segun ratios de magnitud y tiempos previstos en el Proyecto.

- Tiempo de espera hasta que se produzca el 95% de la consolidacion total primaria prevista.

- Retirada de la precarga, hasta conseguir una rasante de -80 cm teniendo en cuenta el asiento del sustrato y del propio terraplén.

- Aporte de material si fuese necesario, en funcion del espesor asentado, con calidad minima tipo suelo seleccionado Tipo 2 segun articulo 330 del PG-3.

- Nivelacion, refino y compactacion de la rasante proyectada a cota -80 cm
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FASE 6: PROTECCION DE ESPALDONES Y OBRAS EN MARGENES

EJECUCION DEL RELLENO HASTA

TERRAPLEN A CONSTRUIR RASANTE FINAL, CON MATERIAL SUELO
PROTECCION DE ESPALDONES ASIENTO DEL TERRAPLEN SELECCIONADO, MINIMO TIPO 2 S/ PG3 PROTECCION DE ESPALDONES
Y OBRAS EN MARGENES

Y OBRAS EN MARGENES

—_———

Y i T ! 300, BE GAPA DE GRAVA

\ TERRENO Y TOPOGRAFIA
EXISTENTES

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
APOYO. CIMIENTO DE LOS TERRAPLENES

COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO
CON FUNCION DE SEPARACION Y
ANTIPUNZONAMIENTO

50cm SUELO SELECCIONADO
LIMITACION DE FINOS (#0.080 < 12%)

- Los espaldones se protegeran con tierra vegetal, piel de escollera o escollera en su caso.

- Ejecucién de obras margenes de los terraplenes: drenaje, caminos, servicios, etc.

FASE 7: EJECUCION DE CAPAS DE EXPLANADA Y CAPAS DE FIRME

FINALIZACION DE LAS OBRAS
CON LA EJECUCION DE LA
ULTIMA CAPA DE EXPLANADA Y

NOTA: PARA ALTURAS SUPERIORES A 2.5 m LAS CAPAS DE FIRME

SIN TRATAMIENTO DE COLUMNAS DE GRAVA, EJECUCION DEL RELLENO HASTA

PREVIAMENTE SE HABRA RETIRADO EL ) RASANTE FINAL, CON MATERIAL SUELO

SOBRANTE DEL MATERIAL DE LA PRECARGA ASIENTO DEL TERRAPLEN TERRAPLEN A CONSTRUIR SELECCIONADO, MINIMO TIPO 2 S/ PG3
\. e

30cm DE CAPA DE GRAVA

TERRENO Y TOPOGRAFIA
EXISTENTES
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE

COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO
APOYO. CIMIENTO DE LOS TERRAPLENES

CON FUNCION DE SEPARACION Y
ANTIPUNZONAMIENTO

50cm SUELO SELECCIONADO
LIMITACION DE FINOS (#0.080 < 12%)

- Ejecucion de capa de coronacién de la explanada de 30 cm de suelo S-EST3 y capas del paquete de firme.
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